

Prot.n° 307

Prato Lì 4 dicembre 2015
Dr. Carmelo Cantone
Provveditore Regionale
dell'Amministrazione
Penitenziaria Toscana
F I R E N Z E
Dr. Paolo Basco
Direttore Casa Circondariale
A R E Z Z O
e,p.c. Dr.ssa Pierina Conte
Direttore Uff. Relazioni Sindacali DAP
R O M A
Presidente Dr. Santi Consolo
Capo del DAP M.G.
R O M A
Urso Angelo
Segretario Generale U.I.L.
P.A Penitenziari
R O M A

Oggetto: Lavori di ristrutturazione Casa Circondariale Arezzo – Stop dei lavori -

Egregio Provveditore,

Giungono a questo Coordinamento, segnalazioni di disagio e conseguenti ritardi nell'esecuzione dei lavori in corso per la ristrutturazione della Casa Circondariale di Arezzo; infatti da quanto ci viene riferito, pare che i lavori di interni alla struttura affidati in economia con manodopera a cura della così detta MOF, abbiano subito un **brusco stop**, tenuto conto che allo stato le attività si sarebbero interrotte per l'assenza di un tecnico competente a cui sia affidata la Direzione dei lavori.

Alla luce di quanto esposto, siamo a chiedere utili delucidazioni con conseguente intervento da parte di codesto Ufficio Regionale al fine di far ripartire tempestivamente i lavori di adeguamento dell'Istituto allo stato in stand-by.

In attesa di cortese riscontro, cordiali Saluti.

Il Segretario Regionale
Mauro Lai

